

SÚPIS PRÁČ za obdobie 25.3 - 2.7.2020

Kód: 20190326P
Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce
 JKSO:
 Miesto: Chmeľov
 KS:
 Dátum:
 Objednávateľ:
 Obec Chmeľov
 IČO:
 IČO DPH:
 Zhotoviteľ:
 EKOSTAV, a.s.
 IČO: 00681245
 IČO DPH: SK2020497886
 Projektant:
 IČO:
 IČO DPH:
 Spracovateľ:
 IČO:
 IČO DPH:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtov	52 523,99
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	52 523,99
DPH základná 20,00% z	10 504,80
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	63 028,79


Projektant


Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

 **OBEC CHMEĽOV**
OBECNÝ ÚRAD
 082 15 CHMEĽOV


 Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ

EKOSTAV a.s.
 Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE
 IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886
 IČ DPH: SK2020497886
 9


 Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20190326P
Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce
 Miesto: Chmeľov Dátum:
 Objednávateľ: Obec Chmeľov Projektant:
 Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	52 523,99	63 028,79
ASR	Stavebné riešenie	41 655,48	49 986,58
EI-ON	Elektroinštalácia - Oprávnené náklady	4 432,10	5 318,52
EI-NN	Elektroinštalácia - Neoprávnené náklady	140,25	168,30
UK-ON	Vykurovanie - Oprávnené náklady	804,45	965,34
ZTI-NN	ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - neoprávnené nákladv	254,67	305,60
ZTI-ON	ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - oprávnené nákladv	5 237,04	6 284,45
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		52 523,99	63 028,79

