



Dodávateľ:

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
08006 Ľubotice
SLOVENSKO
IČO 00155764

DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel. SA, Vložka číslo. 54/P

Číslo účtu: 17006572/0200

IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572

Fakturu vyhotovil: Ing. Pisančíková Miroslava

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: 0308

Faktúra číslo:

1520046

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 22476

Odberateľ:

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
082 15 Chmeľov
SLOVENSKO

IČO: 00327115

DIČ: 2020225492
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

23.08.2020

Dodanie tovaru/služby:

08.08.2020

Dátum splatnosti:

22.09.2020

Faktúrujeme Vám za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 22476/2019 z 31.08.2019 - "Hasičská zbrojnica v Chmeľove - zateplenie strešného plášt'a, Chmeľov č. 132, 082 15 Chmeľov č.p. 191/3".

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Spolu bez DPH
000004		Stavebné práce	20	1,00		23 261,35	23 261,35

Základ pre DPH 20 % 23 261,35
DPH 20 % 4 652,27

Celková suma s DPH 27 913,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **27 913,62**

Dakujeme

FAKTÚRA došla 10.9.20 Ev. č. 854/2020
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
prih. č.:

Dátum: 10.9.2020 podpis: [Signature]

UHRADTE € 27 913,62

Dátum: podpis

Správnuš' operácie nariadení-schválil: podpis ved. prac.

Podpis a pečiatka

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice



PAY TO ORDER

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 10.9.2020

podpis: [Signature] Závazok krytý rozpočtom: [Signature]



Gd-



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 8.6.-8.8.2020

Názov stavby

Hasičská zbrojnica v Chmeľove-zateplenie strešného plášt'a, Chmeľov č.132, 082 15 Chmeľov č.p.191/3

JKSO

EČO

Miesto

Chmeľov č.p.191/3

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Chmeľov, Chmeľov č. 89

Projektant

A-Club s.r.o. Lažany 49, Prešov

Zhotoviteľ

PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa


08.08.2020

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 90,91	8 Práce cezčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 1 107,57	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 15 390,33	10 Kultúrna pamiatk. 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 6 060,64	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 611,90		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 23 261,35	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 23 261,35
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 23 261,35 4 652,27
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 27 913,62
Dátum a podpis		E Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ	PEhAES a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice 34	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 8.6.-8.8.2020

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice sídlo: Bardejovská 15 Ľubotice 08006	IČO: 00155764 IČ DPH: 2020517719
--	-------------------------------------

OBJEDNÁVATEĽ Obec Chmeľov, Chmeľov č. 89 sídlo:	IČO: 00327115 IČ DPH: 2021225492
--	-------------------------------------

Stavba: Hasičská zbrojnica v Chmeľove-zateplenie strešného plášt'a, Chmeľov č.132, 082 15 Chmeľov č.p.191/3 Miesto: Chmeľov č.p.191/3
--

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:			34 404,58
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	23 261,35	23 261,35
3. DPH	0,00	20.00 % 4 652,27	4 652,27
4. Celkom	0,00	27 913,62	27 913,62
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		27 913,62	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: <div style="text-align: center;"> PEhAES a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice 34 </div> <p style="text-align: center;">podpis</p>	Za objednávateľa: <p style="text-align: center;">podpis</p>
---	--

V

Dátum: 8.8.2020

