

19 05 2021

Dodávateľ:



W-ECOPOWER, s.r.o.
Tkáčska 3
080 01 Prešov
Prevádzka: Projektová kancelária
IČO: 47598654
DIČ: 2024016060
IČ DPH: SK2024016060
OR SR Prešov
Vložka číslo: 29924/P

Faktúra č.: 2021023

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2021023
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov
Slovenská republika

IČO: 00327115
DIČ: 2021225492

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 04. 2021
Dátum vystavenia: 11. 05. 2021
Dátum splatnosti: 25. 05. 2021
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 1242845000/1111
IBAN: SK06 1111 0000 0012 4284 5000
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy, fakturujeme Vám dodávku služieb externého riadenie projektu: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania KC v obci Chmeľov, podľa priloženého pracovného výkazu za obdobie 04/2021, vid' príloha tejto fa.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	Externé riadenie KC Chmeľov	33 hod.		7,50	247,500	20	9,00	297,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	247,50	49,50

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 297,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 297,00 EUR

FAKTÚRA dušila 19.5.21 Ev. č. 226/2021
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
prij. č.:

Dátum: 19.5.2021 podpis

UHRAĐTE € 297,-

Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis

Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 19.5.21

podpis: 3

Závazok krytý

rozpočtom: h

Tel. číslo: 0903951956

Web:

Vystavil: Tancoš

W-ECOPOWER, s.r.o.
Tkáčska 3
080 01 Prešov (2)
IČO: 47598654 IČ DPH: SK2024016060

Prevzal:



Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

PRACOVNÝ VÝKAZ

Prijímateľ	Obec Chmeľov
ITMS kód projektu	312061M981
Názov projektu	Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov
Názov spoločnosti	W-ecopower, s.r.o.
Pracovná pozícia	projektový manažér
Meno a priezvisko osoby	Vladimír Tancoš
Obdobie vykonávania	3.21

Prehľad pracovných pozícií EŠIF	Názov projektu	Kód projektu ITMS2014+	Operačný program	Miesto výkonu práce	Poznámka (ak relevantné)
projektový manažér	Červenica - infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením	312061P193	OPLZ	Prešov, obec Červenica	nie je predmetom oprávneného rozpočtu NFP
Prehľad pracovných pozícií mimo EŠIF	Zamestnávateľ	Adresa zamestnávateľa	Pracovný pomer	Miesto výkonu práce	Poznámka (ak relevantné)

Prehľad vykonaných činností vykonaných pre projekt				
Dátum	Odpracované hodiny na projekt		Odpr. hod. spolu	Detailný popis činností vykonaných na projekte
	od	do		
1.3.2021	10:50:00	11:50:00	1:00:00	Telefonická komunikácia s p. Vasarabom - žiadosť o platbu č. 3 - prenos informácií starostovi a konateľovi spoločnosti.
2.3.2021	13:15:00	16:15:00	3:00:00	Mailová komunikácia - záznam z AK k ŽoP č. 3003; dožiadanie informácie - k čomu sa viaže časový údaj 180 KD - ŽoD - prenos otázky na všetky relevantné osoby, dožiadanie Súhlasu dotknutej osoby so správou, spracovaním osobných údajov
3.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
4.3.2021	11:15:00	13:15:00	2:00:00	Komunikácia so stavbyvedúcim zhotoviteľa diela - Vysvetlenie termínu realizácie stavebných prác a mailové preposlanie, kontrola doručenia, Dožiadanie originál scanov- administratívne spracovanie
5.3.2021	18:00:00	19:00:00	1:00:00	Elektronické zasielanie - doplňujúce vysvetlenie od stavby vedúceho firmy EKOSTAV s.r.o.
6.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
7.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
8.3.2021	9:30:00	10:30:00	1:00:00	Mailová komunikácia s PM SORO - dožiadanie PM o posunu ŽoP do stavu na "doplnenie"
8.3.2021	13:00:00	15:00:00	2:00:00	Komunikácia s PM SORO - systém v ŽoP hlási chybu v poli, ktoré aktívne nie je... Stav k minulému roku
9.3.2021	8:45:00	11:45:00	3:00:00	Komunikácia s p. Vasarabom - vysvetlenie k lehote výstavby - mailová a telefonická komunikácia + preposielanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce + dožiadanie údajov o tlakových skúškach s termíny výkonov
9.3.2021	14:40:00	16:40:00	2:00:00	VO43553387 - Vnútorné vybavenie - kuchyňa KC; VO52164228 - Nákup vnútorného zariadenia pre účely zriadenia KC v obci Chmeľov - dotazovanie u PM SORO o výkonoch VO k daným zákazkám + mailová komunikácia k vyjadreniu právneho odd.;
10.3.2021	16:00:00	17:00:00	1:00:00	Mailové adresovanie žiadosti o predĺženie lehoty na doplnenie - do 15.03.2021
11.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	Štúdium a reagovanie na - doplnenie ŽoP - reakcia k doplneniu MU - ročná hodnota a kumulatív
12.3.2021	9:30:00	10:30:00	1:00:00	Mailová komunikácia s konateľom zhotoviteľa diela a starostom obce - informácie z právneho odd. - lehoty v ŽoD
13.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
14.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
15.3.2021	11:00:00	13:00:00	2:00:00	Ukončenie doplnenia - ŽoP č. 3003
16.3.2021	13:20:00	15:20:00	2:00:00	Dovysvetlenie termínu - 180 KD, Mailové komunikácie - obec, PM SORO
17.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
18.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
19.3.2021	9:00:00	12:00:00	3:00:00	Administratíva - scanovanie podpornej dokumentácie - doklady o uhrade zmluvnej pokuty + doplnenia žiadosti o predĺženie hlavnej aktivity projektu - mailová komunikácia s PM SORO
20.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
21.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
22.3.2021	9:50:00	11:50:00	2:00:00	Administratíva - žiadosť o zmenu č.3 - predĺženie hlavnej aktivity - mailová komunikácia
23.3.2021	17:00:00	18:00:00	1:00:00	Spracovanie a odoslanie - Oznamenia o nedočerpaní FP zo ŽoD
24.3.2021	8:45:00	10:45:00	2:00:00	Komunikácia s OcÚ Chmeľov - Čestné vyhlásenie o nedočerpaní FP; Koordinácia prijímateľa NFP - odoslanie Čestného vyhlásenia
25.3.2021	13:30:00	15:30:00	2:00:00	Koordinácia odoslania - Čestné vyhlásenie; Pracovné stretnutie na OcÚ - zdokladovanie originál dokumentácie k Oznameniu o nedočerpaní FP zo ŽoD, Mailová komunikácia s PM SORO - Všeobecná agenda
26.3.2021	14:00:00	15:00:00	1:00:00	Mailové odoslanie vygenerovanej všeobecnej komunikácie cez ITMS2014+, vrátane komunikácie ohľadom ďalšieho postupu
27.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
28.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
29.3.2021	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
30.3.2021	10:15:00	11:15:00	1:00:00	Informovanie o uhrade platby - 300301 - mailová komunikácia s PM SORO
Spolu			33:00:00	

*Výnimkou je pracovná činnosť/výkon práce vyžadujúca nerovnomerné rozvrhnutie týždenného pracovného času v zmysle § 87 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.

Určenie ceny za externé služby	
Schválená hodinová sadzba	9,00
Počet odpracovaných hodín na projekte	33

Čestné vyhlásenie:

Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v pracovnom výkaze sú pravdivé, reálne a správne

Oprávnená cena za externú službu <i>(počet odpracovaných hodín na projekte x schválená hodinová sadzba)</i>	297,00
--	--------

W-ECOPOWER, s.r.o.

Podpis zamestnanca	<i>[Signature]</i>
Datum	12.4.2022

Tráčska 3 (2)
 080 01 Brešov
 IČO: 47 528 654 IČ DPH: SK202401806

a som si vedomý následkov spojených s uvedením/predložením nesprávneho, neúplného alebo falšovaného výkazu. Zároveň vyhlasujem, že osoba uvedená v pracovnom výkaze nepresiahla rozsah práce 12 hodín/deň za všetky pracovné úväzky osoby kumulatívne, t. j. za všetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru a štátnozamestnanecký pomer **

Čestne vyhlasujem, že pracovný čas osoby pracujúcej na projekte sa neprekrýva s pracovným časom vykonávania činnosti na iných projektoch, alebo mimo projektov.

Podpis štatutára	
Meno, priezvisko	
Dátum prevzatia	

potrebne označiť pečiatkou dodávateľa, ak nou disponuje