

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/291210 zo dňa 29.12.2010

Na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre
„Zberný dvor Chmeľov“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo:	Obec Chmeľov
	Obecný úrad
V zastúpení:	Tomáš Drábik, starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Prešov
Č. účtu:	5320-572/0200
IČO:	00327115
DIČ:	2021225492
Tel:	051/7481555

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:	Numeral, spol. s r.o.
	Ťačevská 19, 085 01 Bardejov
V zastúpení:	Ing. Viliam Kohút
Bankové spojenie:	SLSP, a.s., pobočka Bardejov
Č. účtu:	0451829782/0900
IČO:	36489671
DIČ:	2021762369
IČ DPH:	SK 2021762369
Tel:	0905 568 404

Čl. II. Predmet dodatku:

Zmluvné strany sa dohodli podľa čl. XI ods. 11.3 zmluvy o dielo na úprave čl. VI bod 6.1 v takomto znení:

Vypúšťa sa:

Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovnom spôsobe financovania diela:

1.Faktúra bude vystavená po dodaní projektu na stavebné povolenie a realizáciu, najneskôr do 31.12.2012.

Splatnosť faktúr sa stanovuje na 90 dní.

Nahrádza sa:

Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovnom spôsobe financovania diela:

1.Faktúra bude vystavená po podpise zmluvy o NFP medzi riadiacim orgánom a prijímateľom obcou Chmeľov, najneskôr do 31.12.2014.


Splatnosť faktúr sa stanovuje na 90 dní.

Čl. III. Závěrečné ustanovenia dodatku:

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch a nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.


V Chmeľove, dňa 19.02.2013

Objednávateľ:



V Bardejove, dňa 01.02.2013

Zhotoviteľ:



NUMERUS, spol. s r.o.
Ľačevská 19, 085 01 Bardejov
IČO:36489671 IČ DPH:SK2021762369
tel./fax: 0547 4925898 