
                      Zmluva o dielo č. 1/ 2020 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvné strany: 
1. 
Obchodné meno: Obec Chmeľov 
Sídlo:    Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov 
Štatutárny orgán:  Milan Polča  – zástupca starostu obce 
IČO:                00327115 
DIČ:          2021225492  
IBAN:    SK88 0900 0000 0051 4643 3717 
Telefón:                   +421/51 748 15 55 
E-mail:          obec.chmelov@stonline.sk 
 (ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 
 
a 
2. 
Obchodné meno:          EKOSTAV a.s.       
Sídlo:                  Moldavská cesta 10, 040 11 Košice                        
Štatutárny orgán:     Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA – predseda predstavenstva 
IČO:                  00 681 245      
IČ DPH:                  SK2020497886     
Zapísaný:                OS Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 216/V 
Bankové spojenie:     UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s. 
IBAN:                   SK56 1111 0000 001 5100 68042                                    
Telefón:                 +421 56 644 1524 
E-mail:                ekostav@ekostav.eu  
 (ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 1.  Východiskové údaje 
Názov stavby: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania 

komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce 
Investor stavby: Obec Chmeľov 
Miesto stavby:  Obec Chmeľov 
Zhotoviteľ stavby: EKOSTAV a.s. 
Podlimitná súťaž :  Vestník VO č. 54/2019 zo dňa 18.03.2019 pod ozn. 5418 – WYP 
 

Čl. 2. Predmet plnenia 
2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a 

fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce" v rozsahu oceneného 
výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve, ďalej len „dielo", a odovzdať ho 
objednávateľovi v mieste stavby podľa ČI. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo 
prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť pri realizácii diela. 

2.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a 
zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené 
platnými STN, spĺňajú aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, 
ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na 
účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia 
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sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným 
predpisom a technickým normám. 

2.3. Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa 
podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je povinný umožniť 
vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, 
autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo 
neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa 
na účasť pri ich realizácii. 

2.4. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a 
revízií preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a 
predpísaných projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú. 

2.5.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k 
zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmä: 

a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne 
majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi 
predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú 
osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, 
omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie 
týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr 
v deň  nástupu  na výkon  prác na diele informovať svojich zamestnancov, že sú povinní 
podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v 
prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa (viď. 2.6). 

b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na 
výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú 
dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom 
rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane 
zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný 
určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. 
Túto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a E-mail sa zaväzuje 
oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných 
predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné 
na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne 
viacerí poddodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne 
za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s 
objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu 
až do ukončenia a odovzdania diela. 

c) Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, 
ktorým je stavbyvedúci pre pozemné stavby, podľa ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži podľa 
čl. 1. Meno zástupcu zhotoviteľa je Ing. František Digoň .  V prípade zmeny osoby 
stavbyvedúceho musí nový stavbyvedúci spĺňať prislúchajúce podmienky účasti, uvedené vo 
výzve na prekladanie ponúk v rámci súťaže podľa  čl. 1 tejto zmluvy. Zmena stavbyvedúceho 
bude uvedená v stavebnom denníku s pripojeným podpisom stavebného dozoru 
objednávateľa. 

2.6. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o 
podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je 
povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ 
oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska. 



2.7. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho 
objednávateľovi na nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu 
diela v rámci kontroly prác na diele. 

 
Čl. 3.  Čas plnenie diela 

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite 
vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do 180 kalendárnych dní odo dňa odovzdania 
staveniska objednávateľom podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a 
dodávok v Prílohe č.2 k tejto zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela odo dňa 
odovzdania staveniska objednávateľom). 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne 
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ nie je povinný odovzdať 
zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie sú  splnené ustanovenia  podľa čl. 11, bod 11.10 tejto 
zmluvy. V prípade oneskorenia plnenia zo strany zhotoviteľa, na základe čl. 11, bod 11.10 tejto 
zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdanie 
staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom.   

3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia 
vád a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa 
považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela. 

             Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo 
štatutárom poverený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela 
odviesť, resp. vypratať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku 
(montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko (montážne pracovisko) je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo 
dňa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstránenie prípadných vád a 
nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú 
uložené na mieste, ktoré na to bude určené po dohode s objednávateľom. 

3.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 
zhotoviteľom. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni 
alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov. 

3.7 V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň 
počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce 
s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. 
Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom 
objednávateľa. 

Čl. 4. Cena diela 
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú 

úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 
zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným 
výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 16.04.2019 v súťaži podľa čl. 
I tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer  tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky  214 987,27 EUR 
 hodnota DPH 20 %       42 997,45 EUR 
 cena celkom vrátane DPH    257 984,72 EUR 
 Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V 

prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň 



fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia. 

4.3. Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené: 
• rozsahom a obsahom výkazu výmer . 
• slovenskými technickými normami a jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy 
• zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v neskoršom znení 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena predmetu plnenia je cenou maximálnou, ktorú nie je možné 
meniť,  iba s výnimkou prípadov force majeur (vyššej moci) podľa čl. 10 tejto zmluvy – práce 
naviac, a to po dohode s objednávateľom a s výnimkou podľa bodu 6.22 tejto zmluvy. 

4.5. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce naviac budú ocenené podľa aktuálneho cenníka CENEKON so 
zľavami 10% alebo po dohode zmluvných strán. Naviac objednávateľom požadované práce a 
dodávky, ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami 
uvedenými v tomto rozpočte. 

4.6.  Cena diela obsahuje všetky súvisiace náklady zhotoviteľa na úplnú realizáciu a sfunkčnenie 
predmetu diela vrátane: Dopravy, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, prevádzky, 
údržby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebných a iných odpadov, ktoré vzniknú 
činnosťou pri realizácii diela, vedľajších rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre 
kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, 
revíznych správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), dodávky a montáže interiéru so 
všetkými povrchovými úpravami interiéru, PD skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a 
pod. 

Čl. 5.  Platobné podmienky 
5.1.  Objednávateľ bude akceptovať čiastkové faktúry, čiastková faktúra musí byť vystavená 

minimálne vo výške 20 % zo zmluvnej ceny.  Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká 
zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.  

5.2.  Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s úst. § 71 ods. 2 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikačné údaje 
strán v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, číslo zmluvy a názov stavby. Jej prílohou musí byť 
súpis prác a dodávok odsúhlasený povereným zástupcom objednávateľa. 

5.3.  Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry 
objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre je splatnosť 15 kalendárnych dní od jej doručenia.   

5.4.  V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať požadované náležitosti alebo niektorý z 
údajov bude nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu, objednávateľ 
ho bez meškania vráti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pričom Zhotoviteľ je 
povinný na opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti podľa ods. 4. Počas doby od 
vrátenia faktúry po doručenie jej opraveného vyhotovenia objednávateľ nie je v omeškaní. 

5.5. Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateľa poskytované preddavky. 
5.6. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných 

prostriedkov verejných  rozpočtov, objednávateľ nebude v omeškaní s platením ceny  za 
dielo, ak cenu  za dielo zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných 
prostriedkov z verejných  rozpočtov na bankový účet objednávateľa (posun splatnosti).  
Splatnosť však môže byť takto predĺžená maximálne na 60 dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi. 
 

Čl. 6.Vykonanie diela 
6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v 

súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 
objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ určuje za svojho 
povereného zástupcu stavebný  dozor,  ktorým je  Ing. Vladimír Božoň 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení 
správcu resp. vlastníka sietí. Za všetky škody spôsobené stavebnou činnosťou na podzemných 
vedeniach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.  



6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú 
byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri 
výbere dodávok, materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácií v súčinnosti so 
štatutárnym zástupcom objednávateľa alebo s povereným zástupcom objednávateľa. 

6.4.  Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. 
Zhotoviteľ súčasne v situácii presne vymedzí hranice staveniska. 

6.5. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí zemníky a skládky odpadov a sute z 
realizácie stavebnej časti.   

6.6.  Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za 
ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania 
uhrádza zhotoviteľ  objednávateľovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotoviteľ verejné 
alebo iné plochy , ktoré využíva a rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo 
užívaní Právnickej osoby zriadenej objednávateľom, tieto poplatky alebo prípadné pokuty 
uhradí tejto Právnickej osobe. 

6.7. Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácií zariadenia 
staveniska sú majetkom zhotoviteľa. Tieto je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne do 5 dní 
od odovzdania diela. V prípade, že nebude zo strany zhotoviteľa tento termín dodržaný môže 
objednávateľ začať fakturovať zhotoviteľovi čiastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deň. Zároveň 
je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie jeho majetku. Ak ani po 
opakovanej výzve zhotoviteľ nevyprace dotknutý majetok, môže objednávateľ tento 
zlikvidovať, pričom náklady spojené s likvidáciou bude fakturovať zhotoviteľovi. 

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a 
výrobkov a ich presun zo skladov (subdodávateľov) na stavenisko. 

6.9.  Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môže vstupovať iba 
objednávateľ, ním  poverení pracovníci objednávateľa, alebo osoby, ktoré títo poverení 
pracovníci doprevádzajú.: 

• štatutárny zástupca objednávateľa a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu 
• stavebný dozor 
• autorský dozor 
• ostatní poverení pracovníci objednávateľa 

 Okrem takto vyšpecifikovaných osôb, po oznámení štatutárnemu zástupcovi objednávateľa 
môže na stavenisko vstupovať osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad. 

6.10. Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých 
oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. 

6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po 
písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenou osobou, môže tak urobiť 
objednávateľ s tým, že náklady, ktoré mu touto činnosťou vznikli je oprávnený žiadať od 
zhotoviteľa. 

6.12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie 
diela. 

6.13. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, ktoré chce pred zakrytím 
skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto 
práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky 
na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. 
vopred (od hodiny doručenia výzvy ). Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť 
oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa.  Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba 
že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša 
Zhotoviteľ. 



6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho 
zástupcu objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa k účasti na skúškach. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. 
6.16. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na 

úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom 
objednávateľa. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela 
vrátane všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov 
sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 4.tejto zmluvy. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty 
všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného 
zákona, predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, 
údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.). 

6.19. Odovzdanie zhotoveného diela: 
a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a 

odovzdaním a to bez vád a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela. 
b) O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr do 5 

dní po jej ukončení. Zároveň si zmluvné strany dohodnú termín preberacieho konania. 
c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne 
správy a pod.). Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateľ 
dielo neprevezme a vyzve  zhotoviteľa na odstránenie  vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po 
odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a 
pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí nový termín 
preberacieho konania. 

e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po 
dokončení jednotlivých  stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na 
užívanie. 

f) Náklady  spojené  so zabezpečovaním dokladovej časti  k preberaciemu konaniu  
znáša  zhotoviteľ. 

6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer v súťaži. 
6.21. Všetky povinnosti vyplývajúce z možnosti vstupu nepovolaných, resp. neoprávnených osôb na 

stavenisko zabezpečuje zhotoviteľ. 
6.22. Štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený zástupca objednávateľa je oprávnený 

nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za 
nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je povinný: 
a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (v súlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto 

zmluvy), 
b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu, 
c) zmeniť druh prác, 
d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 
f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela. 
 
Uvedené zmeny sa môžu uplatniť len v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. a budú riešené 
dodatkami k tejto zmluve. 

6.23. Štatutárny zástupca objednávateľa si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých subdodávateľov 
diela. Každú prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo dodaním 
vopred písomne odsúhlasuje stavebný dozor objednávateľa. Zároveň o tom informuje aj 
štatutárneho zástupcu objednávateľa. 

 



Čl. 7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
7.1.   Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela, ďalej len „protokol". Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne 
poverená osoba a poverený zástupca objednávateľa . 

7.2.  Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, 
stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa také 
vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných 
právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v 
dohodnutej lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných 
materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných 
skúšok a revízii, ak sa vyžadujú a boli úspešne vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, 
spolu s príslušnou dokumentáciou. 

7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. 
7.4.  Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter 

umožňuje užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy 
objednávateľom. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, 
skúšky jej vlastností, podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je 
dielo vykonané riadne v súlade príslušnými právnymi predpismi a  normami platnými v SR a v 
súlade s touto zmluvou. 

7.6.  Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých 
častí, ak tak bolo dohodnuté. 

 
Čl. 8. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

8.1.  Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za 
vady diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka 
riadi týmto záručným listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.  

8.2.  Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela 
prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia 
užívaniu diela). 

8.3.  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto 
zmluve a v realizačnom projekte stavby.  Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov. 

8.4. Oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí 
obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a 
označenie nárokov z vád. Rozoznávajú sa: 
- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol  zistiť pri prevzatí  diela  a vyskytnú sa 
v záručnej  dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 
pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných 
dní po jeho obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom, stavebným dozorom  a podľa okolností aj 
s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. 

8.5.   Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, 
najneskôr do 24 hodín. 

8.6.  Riadne uplatnené nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 560 Obchodného 
zákonníka. 

8.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v 
čo najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho 
poddodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody 
spôsobené závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho 
povinností. Za škody, ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie 
zhotoviteľ zodpovednosť. 



8.8. Za porušenie zmluvy sa bude  považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa,  na 
ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom 
denníku, kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ 
napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 14 dni odo dňa vykonania 
takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, 
alebo mení jeho charakter.   

8.9 V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej 
odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 
Čl. 9. Sankcie a zodpovednosť za vady 

9.1.  Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela (t.j. pri omeškaní v lehote kompletného 
zhotovenia diela  od  účinnosti zmluvy o dielo) je objednávateľ oprávnený účtovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,-€ za každý začatý deň omeškania. 

9.2.  Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov, resp. 
reklamovaných vád, v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu 50 € za 1 deň až do odstránenia 
poslednej vady.  

9.3.  Za porušenie ustanovenia či. 2.6 zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500 € za každé zistené porušenie článku. Pokutu objednávateľ zaplatí aj v prípade že sa 
pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo 
omamných látok. Náklady na dokazovanie opaku výsledku pozitívnej skúšky znáša zhotoviteľ. 

9.4.  Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať pokutu za nedodržanie termínu nástupu 
na odstránenie všetkých vzniknutých závad 100,-€ za 1 deň omeškania za každú závadu. 

9.5.  Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie 
zmluvných sankcií a náhradu škody. 

9.6.  Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej 
porušením povinnosti druhej strany vznikla.   

9.7. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie 
bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na 
tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený uvedenú zmluvu realizovať cez svojich 
subdodávateľov, ktorí ale budú odsúhlasení v súlade s čl. 6, bod 6. 23. 

9.8. V prípade nezloženia depozitu podľa bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
jej účinnosti je objednávateľ oprávnený sankcionovať Zhotoviteľa jednorázovo vo výške 5000 
eur. 

9.9. V prípade, ak Zhotoviteľ počas zhotovovania diela nezabezpečí na stavenisku zodpovedného 
zástupcu, ktorým je stavbyvedúci pre pozemné stavby v súlade s bodom 2.5 písm. c) tejto 
zmluvy počas piatich po sebe nasledujúcich pracovných dní, Objednávateľ je oprávnený 
sankcionovať zhotoviteľa vo výške 1500 eur bez DPH za každé takéto porušenie a to aj 
opakovane. Neúčasť stavbyvedúceho bude zapísaná   v stavebnom denníku. Uvedená 
sankcia sa nevzťahuje na závažné zdravotné resp. rodinné problémy, ktoré stavbyvedúci 
preukázateľne zdokladuje. 

 
    Čl. 10. Okolnosti vylučujúce  zodpovednosť (vyššia moc) 

10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani 
nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, 
zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod. 

10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 
374 Obchodného zákonníka. 

10.3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane 
nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným 
druhej strane do 2 mesiaca od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade 
nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú. 



10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je 
zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho 
zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude 
dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží 
zhotoviteľ. 

Čl. 11. Ostatné ustanovenia 
11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných    
     poradách v dohodnutých termínoch. 
11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území SR, 

všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a 
podmienky tejto zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác 
na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všetky zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za 
riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné 
prostredie a pri svojej činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode s normou EN ISO 14 001. 
Pri porušení vyššie uvedeného sa zaväzuje odstrániť nežiaduci, resp. protiprávny stav na 
vlastné náklady. 

11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu 
tejto zmluvy. 

11.5. Možnosť odstúpenia od zmluvy: 
a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto 

zmluve,  zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane,  ktorá je porušením 
povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Ak omeškanie  dlžníka  alebo  veriteľa znamená podstatné 
porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to 
oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení 
dozvedela. 

b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak: 
• Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním diela viac ako 14 

kalendárnych dní 
• Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú 

vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby 
• Zhotoviteľ   bude   vykonávať   stavebné   práce   v   rozpore   

s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými  postupmi  
určenými platnými predpismi 

• Objednávateľ   neposkytne   zhotoviteľovi   spolupôsobenie   potrebné   
pre realizáciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať 
dielo alebo vykonať ho načas 

• Zhotoviteľ nezloží depozit podľa bodu 3.2 tejto zmluvy na účet Objednávateľa 
v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

•   ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom 
ponúknuté a riadne dokončené dielo bez závad a nedorobkov, alebo neurobí aspoň 
opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať, 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od 
čiastočne splnenej zmluvy. 

11.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade 
znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za  podstatné porušenie 
zmluvných podmienok. 

11.7. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana 
nevyužije právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť druhej 
strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. 



11.8. Zmluvné strany sa  zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré 
im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 
dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre 
iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, 
technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré 
zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

11.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

11.10. Zhotoviteľ sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 3% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet 
Objednávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 
Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré 
mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej 
porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, 
Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje 
vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo 
požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ môže namiesto 
depozitu predložiť objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú bankou. 

11.11. Počas rekonštrukcie objektu je zhotoviteľ povinný všetky svoje práce koordinovať so 
zástupcom objednávateľa tak, aby boli v minimálnej miere obmedzované priľahlé prevádzky . 

11.12. Zoznam subdodávateľov a podmienky na ich zmenu sú uvedené v prílohe č.3 k tejto zmluve. 
 
     Čl. 12. Vlastnícke právo k zhotovenému  dielu a prechod nebezpečenstva škody na ňom 
12.1.  Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do celkového  
      odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo   
      vykonáva. 
12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré 

mu objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. 
12.3.  Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas 

celej výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto 
veciach alebo týmito vecami pri realizácií  stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. 
Po prevzatí diela nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ. 

12.4.  Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na 
objednávateľa možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.   

 
Čl. 13. Sociálny aspekt 

13.1. Zhotoviteľ sa na základe predloženej ponuky zaväzuje zamestnať 2 osoby spĺňajúce     
     kumulatívne predpoklady uvedené v bode 13.2 a 13.3. 
13.1 Kumulatívne predpoklady : 

 Osoby patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

 sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

13.2 Povinnosť týkajúca sa zamestnania osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v bode 
13.2  bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas celej doby 
realizácie stavebných prác, t. j. splnenie vyššie uvedených povinností  bez toho, aby došlo k 
zamestnaniu týchto osôb, nebude považované za úplné a bude zakladať právo objednávateľa 
na zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR bez DPH za každé takéto porušenie. 

13.3 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa bezodkladne predložiť doklad/resp. 
dôkaz o zamestnaní každej osoby, ktorou zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienky podľa 
bodu 13.1. Z dôkazu musí byť zrejme splnenie vyššie uvedených predpokladov podľa bodu 13.2 
(napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení 



uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). 
Nepredloženie dôkazu o zamestnaní osôb, ktorými zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienky 
podľa bodu 13.1, v lehote do 7 kalendárnych dní  od doručenia výzvy bude predmetom 
zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR bez DPH za každé takéto porušenie. Druh pracovného 
pomeru nie je verejným obstarávateľom určený. 

13.4 Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 13.2 preukáže zhotoviteľ 
čestným vyhlásením každého uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej 
rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.  
  

Čl. 14. Záverečné ustanovenia 
14.1 Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to 

písomným dodatkom k zmluve. 
14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru  

prostredníctvom  svojich  štatutárnych orgánov alebo nimi  poverených  osôb. V prípade, 
že takéto riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 
riešenie príslušnému súdu v SR. 

14.3 V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatných  právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou 
touto zmluvou. 

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
až po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok : 

 po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania 
poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného 
obstarávania poskytovateľom NFP sa považuje deň doručenia písomného rozhodnutia 
o schválení postupu obstarávania poskytovateľom NFP. 

 po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.   

V prípade neschválenia postupu verejného obstarávania  je objednávateľ oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

14.5 Príloha č. 1 až 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 
14.6 Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne" alebo „bez zbytočného odkladu" 

myslí sa tým v lehote najviac päť kalendárnych dní. 
14.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa. 
 

Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer) 
Príloha č.2 Vecný a časový harmonogram 
Príloha č.3 Podmienky  využitia subdodávateľov 

 
 
V    Chmeľove, dňa ......................                 V Košiciach ,dňa ..............................                                              
. 

 
 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa: 
 
 
                                                                                                        
    Milan Polča                                    Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA 
zástupca starostu obce                                 predseda predstavenstva                                                        

 



 


